



УТВЕРЖАЮ:
Директор
ООО "Регистр. Ангоя"
Б.С. Елфимов
" " " 2026 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов ООО "Регистр.Ангоя"
к отопительному сезону 2026-2027 года.

№пп	Перечень мероприятий	натуральные показатели	сроки исполнения		Всего	объемы работ, тыс. руб в том числе по источникам финансирования				Дефицит
			начало	окончание		РБ	МБ	Средства предприятия	Прочие	
	I ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				576,94			576,94		
	Центральная котельная п. АНГОЯ (текущий ремонт)				400,00			400,00		
1	Ревизия дымосос ДН 9х1500 правого вращения с электродвигателем	3 шт	01.06.2026	31.08.2026						
2	Ревизия установки умягчения воды непрерывного действия 1.6м3/ч	1шт	01.06.2026	31.08.2026						
3	Ревизия электродвигателя 11 квт 3000 оборотов на сетевых насосах	3шт	01.06.2026	31.08.2026						
4	Ревизия редукторов 1П2У 250 10 21 ККУЗ	2 шт	01.06.2026	31.08.2026						
5	Ревизия насос котлового контура WILO IL 65\130-5.5\2	3шт	01.06.2026	31.08.2026						
6	Ревизия насоса контура сети WILO IL 80/160-11/2	3 шт	01.06.2026	31.08.2026						
7	Ревизия насос контура ГВС WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2/IE3	2шт	01.06.2026	31.08.2026						
8	Ревизия насос подпитки WILO MVIL 906-16/E/3-3-400-50-2/IE3	2шт	01.06.2026	31.08.2026						
9	Ревизия Бака запаса воды	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
10	Ревизия бак расширительный Flexson C25	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
11	Ревизия вентилятора ВД 6.3-1500 правый	3 шт	01.06.2026	31.08.2026						
12	Ревизия транспортер скребковый углеподача ТСЗУ-5.0	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
13	Ревизия транспортер скребковый шлакозолоудаления ТСЗУ-1.25	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
14	Ревизия топка механическая колосниковой решеткой прямого хода ТЛ1.1	3шт	01.06.2026	31.08.2026						
15	Ревизия труба дымовая Дн 820мм Н=25	1шт	01.06.2026	31.08.2026						
16	Ревизия дозирующий комплекс АКВАФЛЮУ DC	1шт	01.06.2026	31.08.2026						
17	Ревизия Теплообменник пластинчатый сетевой 4.5 Гкал.ч	2 шт	01.06.2026	31.08.2026						
18	Ревизия Теплообменник пластинчатый ГВС 0.4 Гкал.ч	2 шт	01.06.2026	31.08.2026						
19	Ревизия Дробилка ДО-1	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
20	Ревизия приточной вентиляции	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
21	Гидравлическое испытание	К-кт	01.06.2026	31.08.2026						
22	Ревизия щитовой	К-кт	01.06.2026	31.08.2026						
	Тепловые сети				176,94			176,94		
23	Промывка тепловых сетей, гидравлические испытания		01.06.2026	31.08.2026						
24	Ревизия запорной арматуры		01.06.2026	31.08.2026						
	II ВОДОСНАБЖЕНИЕ				15,52			15,52		
	Водозабор (текущий ремонт)									
25	Ревизия освещения		01.06.2026	31.08.2026						
26	Ревизия запорной арматуры	12 шт	01.06.2026	31.08.2026						
	III ВОДООТВЕДЕНИЕ				25,92			25,92		
	Очистные сооружения и КНС (текущий ремонт)									
27	Ревизия и ремонт электрооборудования КНС	К-кт	01.06.2026	31.08.2026						
28	Ревизия освещения	К-кт	01.06.2026	31.08.2026						
29	Ревизия технологической сигнализации по уровням	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						

30	Ревизия насоса НГ150 125 298 с электродвигателем	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
31	Ревизия насоса К 100 65 200 с электродвигателем	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
32	Ревизия распределительных щитов	1 шт	01.06.2026	31.08.2026						
Всего по предприятию:					618,38	0,00	0,00	618,38	0,00	0,00

Составил: Главный инженер



А.А. Помигалов